

中共平顶山市湛河区委湛河区人民政府督查局文件

平湛督文〔2021〕7号

签发人：袁新学



中共平顶山市湛河区委湛河区人民政府督查局 重点项目督查督办工作方案

为切实推进 2021 年重点项目建设，确保全年工作目标的顺利实现，特制定重点项目督查督办工作方案。

一、督查目标

全程跟踪督促检查 2021 年全区重点建设项目进展情况，切实增强各级领导干部工作责任感和转变作风抓落实的意识，有效解决项目建设过程中遇到的困难和问题，努力实现项目建设重点突破和有序推进，全面带动我区项目建设快速进展。

二、督查内容

1、**区级确定的重点项目。**各个项目是否明确了落地、开工、达到项目进度以及竣工的相关时间要求；是否明确了责任领导和项目推进机制、推进力度和效果如何；是否采取得力措施，项目是否按照预定的时间要求收到预期效果，未按期达到预定目标的项目其原因是什么、责任怎么区分。

2、**区委常委会、区政府常务会有关重点项目建设的决定事项和重点项目分工协调责任制落实情况。**责任单位和项目单位，是否按照决定事项要求和时间节点落实了相关工作，是否及时将落实情况反馈区督查局。

3、**职能部门的履责情况和项目业主的履约情况。**各乡街道、各部门结合开展营造风清气正的发展环境活动，主动为项目建设提供勤廉高效、优质服务、职责履行情况。各项目责任单位严格项目建设程序、加强建设资金管理、落实项目法人责任制、安全生产领导责任制等制度规定情况。

三、督查方法

采取专项督查、实地督查和明查暗访相结合的方法。

1、每周周五前，重点项目责任单位向区督查局书面报告项目建设进展情况和存在的问题以及需要协调解决的事项。区督查局对汇报材料进行实地核查和汇总分析后上报区委、区政府领导参阅。

2、区督查局根据每周责任单位报告情况和项目建设进展情况，有针对性对项目建设推进不力、难度较大、薄弱环节实施专项督查、重点督查。

3、区督查局采取不定期召开责任单位负责人和项目业主座谈会、深入建设项目实地走访等形式，进行全面的督促检查和调研，了解掌握情况，梳理存在问题，向区委、区政府提出书面报告和督查建议。

4、对项目落实的情况，特别是对各部门在项目进展的各个工作环节中对项目服务的工作态度、工作纪律、服务质量、办事效率等情况进行明查暗访，发现问题责令相关责任人和责任部门限时整改。

5、及时通报重点建设项目进展情况，随时通知整改督查中发现的问题。

四、奖惩措施

各单位要认真落实重点项目督查工作要求，区督查局现已将重点项目督查列入“飞虎蜗牛榜”事项，每月月底对当月重点项目推进情况进行通报，对重点项目承办事项落实不认真、不得力、敷衍推诿，造成项目推进缓慢的单位予以通报批评；对重点项目持续进行推进、推进顺利的单位予以表扬。同时对于被连续通报批评三次以上的单位，督查局还将对单位重点项目分管领导进行约谈。



湛河区委区政府督查局办公室

2021年3月1日印发