

督查通报

第 5 期

中共湛河区区委区政府督查局

2022 年 8 月 19 日

关于上半年全区 2022 年重点民生实事 进展情况的通报

为切实推动 2022 年全区重点民生实事的落实，区督查局会同区发改委对 14 个主要责任单位承担的 19 件重点民生实事进展情况进行了专项督查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

（一）已完成实事 6 件

1. 开展职业技能培训和评价取证

主要任务：高质量推进“人人持证、技能河南”建设，全年完成技能培训 1.38 万人次、新增技能人才 1.12 万人（含高技能人才 0.37 万人）。（牵头单位：区人力资源和社会保障局）

完成情况：截止6月30日，全区累计开展技能培训21414人次，完成全年目标1.38万人次的155.17%；新增技能人才12099人，完成全年目标1.12万人的108.03%；新增高技能人才7541人，完成全年目标0.37万人的203.81%。

2. 扩大医院门诊费用异地就医直接结算范围

主要任务：辖区内至少1家定点医疗机构实现普通门诊费用和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种试点门诊慢特病异地就医直接结算，推动超过3家定点医药机构实现门诊费用异地就医直接结算，提升门诊费用异地就医直接结算量。（牵头单位：区医疗保障局）

完成情况：截止6月30日，辖区内已有3家定点医疗机构实现普通门诊费和高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种试点门诊慢特病异地就医直接结算，9家定点医药机构实现门诊费用异地就医直接结算。

3. 推进城市窨井设施提升改造

主要任务：对存在安全隐患的窨井设施维护改造，加大日常养护力度，全年完成218个窨井设施的维护改造。（牵头单位：区城市管理局）

完成情况：截止6月30日，已完成313个窨井盖整治任务，完成率144%。

4. 提升移动政务服务能力

主要任务：推进政务服务移动端“豫事办”普及与应用，

年底前实现“豫事办”分厅注册用户普及率不低于65%。（牵头单位：区政务服务和大数据管理局）

完成情况：根据省大数据局反馈信息，截止6月30日我区辖区内“豫事办”分厅注册普及率已经超过65%。

5. 持续提升食品安全保障水平

主要任务：提高食品安全治理能力和应急处置能力，持续提升食品安全保障水平。2022年，完成全区30余万人的食品安全责任保险投保工作。（牵头单位：区市场监督管理局）

完成情况：4月28日正式签订保险合同，为全区340356位居民购买食品安全责任险，共投入资金476498.4元。

6. 为辖区群众投保平安保险

主要任务：2022年，完成全区30余万人的平安保险投保工作，预计投保总额856670元（平安家园保险556670元；民生救助保险180000元；精神障碍患者伤人救助保险和贫困家庭医疗救助保险120000元）。（牵头单位：区委政法委）

完成情况：上半年辖区居民投保平安保险工作有序推进，平安家园保险、民生救助保险及精神障碍患者和伤人救助保险和贫困家庭医疗救助保险均已签订合同。

（二）持续推进实事10件

1. 扩充城区义务教育资源

主要任务：推进城区义务教育学校建设，完成稻香路学校一期工程项目，新增学位1080个。（牵头单位：区教育局）

体育局)

完成情况：截止6月30日，已投入资金1700万元，教学楼主体及二次结构已完成；装饰安装施工完成50%；室外场地及配套设施施工完成50%。该项目计划9月竣工投用。

2. 推进居家社区养老服务设施建设

主要任务：实现9个街道各有1处综合养老服务设施，每个综合养老服务设施嵌入式养老床位不少于50张；36个社区至少各有1处养老服务场所；推动智慧养老服务平台老年人入网人数达30106人。（牵头单位：区民政局）

完成情况：截止6月30日，已建成街道综合养老服务设施5处，新增养老床位308张；已建成社区养老服务场所33处；智慧养老服务平台老年人入网人数53748人。

3. 提高妇女儿童健康保障水平

主要任务：对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，各完成筛查900人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，年底前实现全区孕早中期产前筛查率达到60%、新生儿“两病”筛查率达到98%、新生儿听力筛查率达到98%。（牵头单位：区卫生健康委）

完成情况：截止6月30日，全区预防出生缺陷筛查及产前诊断已投入资金493660元，产前超声筛查率128.88%，血清学产前筛查率108.47%，免费新生儿“两病”筛查率100.87%，免费新生儿听力筛查率101.95%，免费“两癌”筛查已完成476人，任务已过半。

4. 实施残疾儿童康复救助

主要任务：对具有我区户籍或居住证且符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，做到应救尽救。（牵头单位：区残联）

完成情况：截止6月30日，已投入资金25.572万元，对68名儿童进行了康复救助，完成市定任务的97%。

5. 开展青少年心理健康服务进村（社区）行动

主要任务：加强青少年心理健康服务，全年安排4场次青少年心理健康服务进村（社区）活动，实现25人（次）个案咨询，建设1个“青翼家园”工作阵地。（牵头单位：团区委）

完成情况：截止6月30日，已建成1个“青翼家园”心理健康工作阵地，投入资金约3万元，开展两次心理健康服务讲座，个案咨询完成18人。已完成全年工作70%。

6. 推进提升城区集中供热管理

主要任务：配合市城市管理部门加强辖区转供热单位日常经营行为监管；加强集中供热设施保护及安全运行监管；加强管理职权相关的行政执法。（牵头单位：区城市管理局）

完成情况：截止6月30日，区城市管理局联合市场监督管理中心、热力公司对暖气管道占压的责任人下达限期责令整改通知书8份，拆除或改造5处，其中东晶街市管网正在进行改造维护。

7. 加强城市内涝治理

主要任务：配合市城市管理部门加快辖区现行排水管网、

市管雨水泵站和辖区积水点改造。（牵头单位：区城市管理局）

完成情况：截止6月30日已完成辖区积水点改造2处。

8. 加强市区停车场建设

主要任务：新建投用社会公共停车场7个，新增停车泊位1203个。（牵头单位：区城市管理局）

完成情况：截止6月30日，已建成并投入使用和社会公共停车场有5个，停车泊位共1063个，已有2个停车场开通无感支付。

9. 推进城市照明设施提升

主要任务：对城市道路照明设施提档升级，加大城市道路、背街小巷的路灯照明设施管理和维护。（牵头单位：区城市管理局）

完成情况：截止6月30日，发现问题路灯16盏，第一时间更换16盏。

10. 加大农村公厕、垃圾中转站等公共设施建设力度

主要任务：完善农村生活垃圾收运体系及环卫设施建设，完成2018年谋划实施的6座生活垃圾中转站及联建的公厕项目，改善农村人居环境。（牵头单位：区住房和城乡建设局）

完成情况：区住建局谋划实施的15座公厕项目已于2021年7月投入使用。截止6月30日，谋划实施的6座垃圾中转站项目，已累计投入资金450余万元，完成全年工作任务的70%。

(三) 进展缓慢实事 3 件

1. 推进城镇老旧小区提升改造

主要任务：积极开展城镇老旧小区改造，全年开工改造 4966 户。（牵头单位：区住房和城乡建设局）

完成情况：上半年已投入资金 120 万元，已完成全年工作任务 10%，正在进行项目设计的招标公示。

2. 加快农村交通物流体系建设

主要任务：推动“四好农村路”建设，新建和改造农村公路 30 公里以上。（牵头单位：区交通运输局）

完成情况：截止 6 月 30 日，已投入资金 2710 万元，13 条农村公路共计 34 公里已全面动工，已完工 9 公里（分别是开源路至高庄 1.1 公里，王庄至齐庄 3.0 公里、银朱路 2.6 公里、顺坝路至雨淋店 0.75 公里、平桐路至杜庄 1.55 公里），剩余 8 条道路已全部开工，计划年底完成。

3. 推进城市环卫设施升级改造

主要任务：对建成区 8 座老旧公厕进行升级改造，巩固创建全国文明城市成果，改善居民人居环境。（牵头单位：区环境卫生服务中心）

完成情况：环卫中心积极与湛源公司对接，对建城区 8 座老旧公厕升级改造，目前，湛源公司正在筹建、整理 8 座公厕改造招投标前期工作。区环卫中心将依据区政府第 2 次常务会会议纪要，与湛源公司签订委托代建合同，按照时间节点积极推进。

二、推进缓慢事项的原因

（一）上半年由于疫情管控，施工材料、施工机械供应短缺，加上道路施工征地拆迁进展缓慢，导致工程进度不快。

（二）资金投入存在缺口。上级下达老旧小区改造资金及农村道路建设涉及电力线杆迁移和征迁资金不到位等因素一定程度影响工程进度。

（三）财政评审环节耽搁部分时间。因财政评审过程中存在资料补齐、清单更改等流程性问题，各方协调衔接不够顺畅，迟滞项目进展。

三、工作建议

（一）各责任单位务必要高度重视，进一步加强工作调度，积极研判并解决存在问题，确保区委区政府确定的重点民生实事按时保质保量完成。

（二）各责任单位要积极向上争取项目资金支持，全力解决资金缺口问题，确保项目顺利推进。

（三）各有关方面要加强沟通协调，形成工作合力，提高工作效率，加快施工进度，争取尽早完成目标任务。

本期发：区委常委，区人大主任，区政协主席，区政府副区长，
曹镇乡、各街道，区委各部委，区直各单位。
