

平顶山市推进有效投资重要项目协调机制文件

平投资协调〔2023〕5号

关于对全市 30 个重大关键项目实行 周报告制度的通知

各县（市、区）人民政府，市有关单位：

2022 年 10 月份市政府将 16 个重大项目纳入全市稳经济重要项目集中攻坚行动调度范围，市推进有效投资重要项目协调机制综合专班（以下简称综合专班）曾以平投资协调〔2022〕10 号文件印发项目工作任务清单，落实“定项目、定牵头单位、定分管领导、定平台公司、定完成时间节点”五定要求，实行旬报告和重大项目调度制度，市政府主要领导已开展 5 次项目调度专题会议，取得了积极成效。

为加快推进一批具有前瞻性、战略性、惠及长远的重大项

目，市政府决定将 16 个重大项目调整为 30 个（项目清单见附件 1），作为全市重大关键项目纳入市领导重点调度范围。为及时掌握项目进展情况，拟从 4 月 1 日起将旬报告调整为周报告制度，报告格式详见附件 2、3。

请各县（市、区）、各单位高度重视，按项目指定一名工作联络人，在首次周报告时将联络人姓名、职务及手机号码附注文末。周报告首次报送时间为 4 月 3 日，以后每周五 12:00 前为报送时间。市综合专班将根据各县（市、区）、各单位报告情况梳理汇总形成专题报告，定期向市政府主要领导汇报。

联系方式：2661076

电子邮箱：pdsxtjz@163.com

附件：1.30 个重大项目清单

2.《XXX 项目推进情况汇报》格式

3.项目推进调度表

市推进有效投资重大项目协调机制
(市发展和改革委员会代章)

2023 年 3 月 30 日

附件 1

30 个重大项目清单

序号	县（市、区） 和部门	项目名称	市督办专员 及联系方式
1	尼龙城 2×66 工作专 班负责	尼龙城 2×66 万千瓦热电联产项目	马雪莹 2661076
2	市铁路办	平漯周高铁项目	马雪莹 2661076
3		呼南高铁焦洛平段项目	马雪莹 2661076
4	市发改委	中国尼龙城铁路专用线二期工程	马雪莹 2661076
5	市交通运输局	平顶山鲁山机场项目	马雪莹 2661076
6		焦唐、焦平、叶鲁 3 个高速公路在建项目	马雪莹 2661076
7		周平、郑南 2 个高速公路前期项目	马雪莹 2661076
8		白龟湖环湖路项目	马雪莹 2661076
9	市发改委、新华区	白龟湖科创新城	马雪莹 2661076
10	市生态环境局	北部矿区生态环境导向的开发（EOD）项目	马雪莹 2661076
11	市水利局	昭平台水库扩容工程	马雪莹 2661076
12		沙河白龟山水库至市界段综合治理工程	马雪莹 2661076
13	市住建局	打通城市断头路项目（龙翔大道西延工程二期）	马雪莹 2661076
14		城市更新项目	马雪莹 2661076
15	汝州市	汝州天瑞煤焦化有限公司绿色智能低碳环保 装备大型化升级改造项目	徐岩 15938925579

16	宝丰县	河南领创特种材料股份有限公司年产 5 万吨高纯石墨碳材制品项目	徐岩 15938925579
17		宝丰县生物精细化工产业基地项目	徐岩 15938925579
18		河南（宝丰）新能源绿色循环产业园	徐岩 15938925579
19	郟县	中能建绿色装配式建筑及配套产业发展项目	徐岩 15938925579
20	鲁山县	平顶山丰原生物基新材料产业基地项目（PLA 聚乳酸项目）	徐岩 15938925579
21		河南鲁山抽水蓄能电站项目	徐岩 15938925579
22	叶县	叶县盐腔储气库项目	徐岩 15938925579
23		国家管网集团河南平顶山盐穴储气库项目	徐岩 15938925579
24		河南新天力循环科技有限公司年锂电新材料产业园项目	徐岩 15938925579
25		平顶山华盾新材料有限公司年产 500 吨芳纶 III 项目	徐岩 15938925579
26		河南神马芳纶技术开发有限公司年产 4000 吨高性能对位芳纶纤维项目	徐岩 15938925579
27	新华区	新华区新能源智造园项目	马雪莹 2661076
28	卫东区	平顶山半导体产业园项目	马雪莹 2661076
29	平发集团、湛河区	平顶山市农产品智慧冷链物流产业园	马雪莹 2661076
30	财信投公司	平顶山大健康产业园项目	马雪莹 2661076

附件 2

XXX 项目周报告（模板）

一、项目单位情况

二、项目基本情况

应详细包括项目的建设内容、建设规模、总投资情况、开工情况（如未开工请说明前期工作准备和工作进展，如已开工，请描述工程进度、完成投资）等。

三、项目存在问题

项目存在问题实行销号管理制度，请各单位详细阐述需市级层面协调解决的问题，以及问题解决进展情况和意见建议。

四、下一步工作安排和打算

附件 3

× × × 项目推进调度表

一、	基本情况			
1	项目单位			
2	责任单位及分管市级领导			
3	项目所在地			
4	主要建设内容和规模			
5	开工或预计开工时间			
6	预计建成时间			
7	总投资			
8	投资建设主体和资金筹措方案			
二、	审批手续情况	是否完成（若已完成，填写文号；若不需要，请标“/”）	（计划）完成时间	存在问题
9	立项（审核备）			
10	环评			
11	用地（用地预审和选址意见书、土地证）			

12	规划(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)			
13	节能			
14	建设工程文物保护和考古许可			
15	施工许可			
16	其他手续			
三、	要素保障情况	是否完成(若已完成,请填写协议或批复文件)	(计划)完成时间	存在问题
17	通水			
18	通电			
19	通路			
20	通讯			
21	通气			
22	通排水			
23	通暖			
24	征地拆迁			
25	平整土地			

四、	建设方案及招投标情况	是否已完成	(计划) 完成时间	存在问题
26	初步设计编制			
27	初步设计审批			
28	施工图纸编制			
29	施工图纸审查			
30	招投标			